

JHKA-jaoston tilannekatsaus

2014 Q1

- Saavutukset
 - Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin hyväksyminen
 - Viestintäsuunnitelma
 - Tietoarkkitehtuurin alaryhmän perustaminen
 - VHKA-kohdealueen arkkitehtiryhmän nimeäminen
- Poikkeamat
 - Periaatteiden päivitys vaatii laajempaa selvitystä

2014 Q2

- Tavoitteet
 - Kehittämispolku päivitys
 - Kohdealueiden tavoitteiden ja suunnitelmien raportointi
 - Esitys ValtioExpossa
 - Päätelaitteiden viitearkkitehtuuri 1. kierros
 - ThL KA-asetuksen alustava versio
- Riskit
 - ThL KA-asetuksella on paljon kytkentöjä mm. arkistolakiin ja Palveluarkkitehtuuriin



Tietohallintolain nojalla annettavan kokonaisarkkitehtuuriasetuksen alustava sisältö

- Periaatteeksi on otettu että asetukseen otetaan mahdollisimman pieni määrä velvoitteita.
- Asetuksen tavoitteena on koota kokonaiskuva julkisen hallinnon tietojärjestelmistä analysointia, suunnittelua ja varautumista varten.
- Asetuksessa edellytetään seuraavien kuvausten (käytännössä listausten) laatimista ja toimittamista VMlle:
 - Tietovarantokartta
 - Tietojärjestelmäkartta
 - Rajapintasalkku



ThL KA-asetuksen aikataulu

- Asetusta on työstetty VM:ssä ja JHKA-jaoston työpajoissa tammi-helmikuussa.
- JHS179 päivitys on aloitettu ja sitä on tarkoitus käyttää pohjana standardille.
- Ensimmäinen alustava versio tehdään kesään mennessä.
- Lausuntokierrokset aikaisintaan loppuvuodesta.